

Plan demonstrativ de rollout - Nord Vest Logistic Co

Pilot pornit pe Depozit logistic Cluj Vest

Exemplu demonstrativ cu date fictive, construit pe structura real a exporturilor i docu

Ce promitem în pilot

Nu promitem rollout total din prima. Promitem un pilot controlat, cu owner inte de succes.

Plan 7-10 zile

Moment	Milestone	Ce trebuie s se întâmple
Ziua 0	Kickoff i owner interes	Set m antierul pilot, oamenii eligibili i regulile de
Ziua 2	Prima prezen live	Verific m intr rile/ie irile i rezolv m excep iile în a
Ziua 5	Primul export	Biroul vede orele i excep iile înainte de payroll.
Ziua 10	Review opera ional	Decidem extinderea doar dac pilotul produce dova defensibil .

Criteriul real de succes

- prima prezen live merge pe echipa pilot
- biroul vede primul export utilizabil
- extinderea se decide doar dup proof, nu dup entuziasm